

## „Terrassengärten am Steinweg 15-17-19, Dingolfing“

### Baufortschritt April 2018

- Anfertigen des Kranfundaments und Aufstellen des Baukrans.
- Beginn der Betonarbeiten an den Fundamenten und der Bodenplatte.





SG WOHNBAU DINGOLFING GMBH  
Kumpfmühler Str. 32, 93051 Regensburg





SG WOHNBAU DINGOLFING GMBH  
Kumpfmühler Str. 32, 93051 Regensburg





SG WOHNBAU DINGOLFING GMBH  
Kumpfmühler Str. 32, 93051 Regensburg





SG WOHNBAU DINGOLFING GMBH  
Kumpfmühler Str. 32, 93051 Regensburg

