

Steckgasse 4

Baufortschritt September 2026

Status quo

- Die Dämm- und Verputzarbeiten an der Fassade im Innenhof haben diese Woche begonnen.
- Der Trockenestrich im 1. OG und 2. OG ist fertiggestellt.
- Der Nassestrich inklusive Fußbodenheizung wird in KW 39 eingebracht.

Impressionen

Fassade



Treppenhaus



Hans Stockerl Immobilien GmbH
Kumpfmühler Str. 32 | 93051 Regensburg

Tel.: 09431 946813 - 0
Fax: 09431 946813 - 50

Internet: www.stockerl.de
E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister:
HRB 5988 | AG
Regensburg

Geschäftsführung
Hans Stockerl

Impressionen

Wohnungen Obergeschoss





Hans Stockerl Immobilien GmbH
Kumpfmühler Str. 32 | 93051 Regensburg

Tel.: 09431 946813 - 0
Fax: 09431 946813 - 50

Internet: www.stockerl.de
E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister:
HRB 5988 | AG
Regensburg

Geschäftsführung
Hans Stockerl

Impressionen

Wohnungen Obergeschoss





Hans Stockerl Immobilien GmbH
Kumpfmühler Str. 32 | 93051 Regensburg

Tel.: 09431 946813 - 0
Fax: 09431 946813 - 50

Internet: www.stockerl.de
E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister:
HRB 5988 | AG Regensburg

Geschäftsführung
Hans Stockerl

Impressionen

Wohnungen Obergeschoss





Impressionen

Badezimmer Obergeschoss





Hans Stockerl Immobilien GmbH
Kumpfmühler Str. 32 | 93051 Regensburg

Tel.: 09431 946813 - 0
Fax: 09431 946813 - 50

Internet: www.stockerl.de
E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister:
HRB 5988 | AG Regensburg

Geschäftsführung
Hans Stockerl