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In Haus 4 wurden im DG die Giebelwande gemauert und der Abschluss des
Aufzugschachtes betoniert. Im Anschluss konnte der Dachstuhl aufgestellt und
eingeschalt werden.

Bei Haus 3 wurden die Geschosse -6 m und -3 m mit den entsprechenden Ziegel-
und Betonwdnden sowie den dazugehdrigen Decken erstellt und betoniert.

Dies gilt ebenso fiir das Haus 2, wobei hier noch die Decke liber Ebene -3 m fehlt,
die im nachsten Monat folgt.

Zwischen Haus 5 und dem Denkmal (Haus 1) wird der zentrale Entwasserungs-
schacht gefertigt. Nach Abschluss dieser Arbeiten in der ndchsten Woche, kann
das Haus 5 komplettiert werden.

Im Denkmal (Haus 1) hat nach Abschluss der sehr komplizierten Gebaude-
sicherungsmaBnahmen, die Sanierung der Decken und der Bodenaufbauten
begonnen.

Fiir Juni sind die Dachstiihle fiir Haus 3 und 5 fest eingeplant.
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