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Baufortschritt Juni 2019

Im Juni wurde das Haus 3 im Rohbau fertiggestelit und in KW 27 der Dachstuhl errichtet.
Mit der Rohinstallation Elektro wurde begonnen.

Im Haus 4 ist die Elektrorohinstallation exklusive der noch zu stellenden Trockenbauwinde
abgeschlossen.

Bei Haus 5 ist nun der Revisions- und Entwasserungsschacht fertiggestellt und auch hinterfiillt.
Somit kann die Einfahrt zum Autoaufzug und das ndchste Geschoss in Angriff genommen
werden. Die Montage des Dachstuhls ist im Juli eingeplant.

Der Gewolbekeller neben und unter Haus 2 wurde komplett freigelegt, statisch gesichert und
in KW 27 mit einer Betonbodenplatte {iberdeckt. Hier folgen auch die weiteren noch
fehlenden Geschosse im Juli.

Das Denkmal ist vollstindig gesichert und entkernt. Die Ausbau- und Sanierarbeiten an
Wiénden und Béden haben begonnen. Offene Punkte hinsichtlich Dachstuhl und weiterer
Details, wurden mit der oberen Denkmalbehérde in einem vor Ort Termin geklart.
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