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Baufortschritt September 2019

Die Ausfiihrung der Gewerke ,Heizung & Sanitar” wird aus
terminlichen Abstimmungsgriinden *nicht* mehr durch die Fa.
Sieber aus Straubing erfolgen.

Diese Auftrage wurden nun durch die Fa. Mauerer aus Salching
ubernommen und die Arbeiten werden ab KW 41 starten.

Die Bemusterung fir Fliesen und Bodenbelage ist fur
November/Dezember geplant — der genaue Termin wird noch
zeitnah mitgeteilt werden.

Bereits vorhandene und vollsténdige Kiichenplane bitte an
uns zur Einarbeitung/Beriicksichtigung bei Elektro- und
Sanitar-Installation weiterleiten.

Haus 1 (Denkmal)

Der Rickbau und die baulichen UmbaumaRnahmen an den
bestehenden Wanden sind abgeschlossen. Das Setzen der
neuen Fenster und die die Ertiichtigung des Dachstuhls
erfolgt im Oktober.
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Haus 2

Nach Beendigung der Arbeiten an den hohen Giebelwédnden
im Dachgeschoss wird der Dachstuhl in der KW 41 aufgestellt.
Die baulichen Anbauarbeiten zwischen Haus 1 und 2 sind
fertiggestellt.

Haus 3

Die RohbaumaRnahmen sind abgeschlossen. Die Trockenbau-
und Elektroarbeiten sind im Gange. Die Rohinstallation fiir
Sanitar startet in KW 41.

Haus 4
Siehe Haus 3
Haus 5

Die RohbaumaRnahmen sind abgeschlossen. Die
Trockenbauarbeiten beginnen in der KW 41/42.

Haus 6 (Stadthaus)

Die Decke (iber 1. Obergeschoss ist betoniert. Die Arbeiten im
Dachgeschoss gehen in der KW 41 weiter.
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