

## „Terrassengärten am Steinweg 15-17-19, Dingolfing“

### Baufortschritt Januar 2018

- Abschluss der Bohrpfehlbohrungen im Bereich der südlichen Grundstücksgrenze
- Herstellen der letzten Bohrschablone entlang der nordöstlichen Grundstücksgrenze
- Großflächige Aushubarbeiten auf dem gesamten Restgrundstück zur Herstellung der 2. Rückverankerungsebene









SG WOHNBAU DINGOLFING GMBH  
Kumpfmühler Str. 32, 93051 Regensburg

