

Baufortschritt Februar/März 2023 Sommerstraße 3 / Frühlingsstraße 6 Lappersdorf

Die Decke der Tiefgaragenrampe wurde betoniert.

Die Abdichtungsarbeiten auf der Tiefgaragendecke wurden abgeschlossen.

Die Entwässerungsarbeiten wurden mit den Grundleitungen begonnen.

In den kommenden Wochen sollen die Obergeschosse von Haus 3 und Haus 2 fertiggestellt werden.

Die Arbeits- und Schutzgerüste wurden dafür von einer Fachfirma bereits teilweise erstellt.


Parallel wird die Regenrückhaltung auf dem Baugelände erstellt.







Hans Stockerl Wohnbau GmbH



Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister: HRB16155 AG Regensburg






Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de






Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de





Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de



Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de



Hans Stockerl Wohnbau GmbH



Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister: HRB16155 AG Regensburg