

## Baufortschritt Oktober 2023 Sommerstraße 3 / Frühlingsstraße 6 Lappersdorf

Die Innenausbauarbeiten in den Häusern schreiten zügig voran.

Die Zwischensparrendämmung im Haus 2 ist fertiggestellt.

Der Innenputz in Haus 2 und 3 ist bereits angebracht.

Parallel werden die Fassaden der Häuser fertiggestellt. Nach Fertigstellung des Feinputzes wird der finale Anstrich in den kommenden Wochen erfolgen.





Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de





Hans Stockerl Wohnbau GmbH Kumpfmühler Str. 32 – 93051 Regensburg Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50 Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de Eintrag Handelsregister: HRB16155 AG Regensburg Geschäftsführung Hans Stockerl





Hans Stockerl Wohnbau GmbH Kumpfmühler Str. 32 – 93051 Regensburg

Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister: HRB16155 AG Regensburg



## Hans Stockerl Wohnbau GmbH







Hans Stockerl Wohnbau GmbH Kumpfmühler Str. 32 – 93051 Regensburg Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50 Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de Eintrag Handelsregister: HRB16155 AG Regensburg Geschäftsführung Hans Stockerl



## Hans Stockerl Wohnbau GmbH



Hans Stockerl Wohnbau GmbH Kumpfmühler Str. 32 – 93051 Regensburg

Tel: 0941 - 946813-0 Fax: 0941 - 946813-50

Internet: www.stockerl.de E-Mail: info@stockerl.de

Eintrag Handelsregister: HRB16155 AG Regensburg

Geschäftsführung Hans Stockerl